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1.0 Resumen ejecutivo

Bridgeport Resiliente (Resilient Bridgeport) es un prototipo para las ciudades costeras de la region. Consiste en una
estrategia de resiliencia y proyectos piloto enfocados en reducir el riesgo que representan las inundaciones crénicas y
agudas para los hogares, negocios e infraestructura situados en el area de South End de Bridgeport, con el fin de
fomentar la prosperidad a largo plazo en el vecindario.

A consecuencia de la supertormenta Sandy, de octubre de 2012, muchos hogares y negocios del area de South End de
Bridgeport quedaron destruidos o dafiados de manera permanente por el agua de las inundaciones. En 2013, el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) lanz6 el proyecto de
Reconstruccion por Disefio (Rebuild by Design o RBD), un concurso de disefio que animaba a las comunidades de las
zonas afectadas por Sandy y de todo el pais a crear y presentar disefios implementables que pudieran mejorar la
resiliencia y a la vez servir de preparacién para el cambio climatico futuro.

En 2014, tras la presentacién de la ciudad de Bridgeport ante el concurso Reconstruccién por Disefio, el HUD otorgd
10 millones de doélares al Departamento de Vivienda de Connecticut (CTDOH, por sus siglas en inglés) para la
iniciativa Bridgeport Resiliente. Los fondos fueron asignados para evaluar las condiciones de los disefios y desarrollar
una estrategia de resiliencia. El proyecto piloto de Reconstruccidn por Disefio dio prioridad a las intervenciones
cruciales de control de aguas pluviales, que incluyen un parque de aguas pluviales, una calle elevada y la ampliacién
de Johnson St. para proveer una salida seca, disminuir las inundaciones crénicas y agudas, y ofrecer una zona de
servicios publicos.

En 2014, el HUD también inauguré el Concurso de Resiliencia ante Desastres Naturales (National Disaster Resilience
Competition o NDRC), el cual amplia el apoyo federal destinado a los esfuerzos de resiliencia para las comunidades de
todo el pais. En 2016, a través del NDRC, el CTDOH recibié fondos adicionales por 54 millones de délares, dedicados
principalmente a proyectos piloto adicionales para el 4rea de South End de Bridgeport.

Se prevé que los proyectos piloto del NDRC para Bridgeport concluyan antes del 30 de septiembre de 2022:
1. Corredor elevado de resiliencia a lo largo de University Avenue
2. Berma integrada (u otra protecciéon contra el oleaje)
3. Centro de resiliencia comunitaria

Con el financiamiento del NDRC y de RBD, ademas del apoyo de socios federales, estatales y locales, Bridgeport
Resiliente tiene la oportunidad de demostrar la manera en que una visién completa y de varios niveles destinada a
fortalecer la resiliencia puede reducir el riesgo y mejorar la calidad de vida en el area de South End de Bridgeport.

Este Plan de participacién comunitaria (Community Engagement Plan o CEP) describe la intencidn, los métodos y las
expectativas del trabajo realizado por el Equipo de Participacidn Publica (Public Engagement Team) de Bridgeport
Resiliente. E1 CEP describe el rol que juega el Equipo de Participacién Publica y detalla la forma en que el equipo
fomentard y mantendra una comunicacién abierta con el publico.

El Equipo de Participacién Publica se concentra en participar de manera proactiva con el publico, y con las partes
interesadas, a través de un programa de difusion integral que incluye lo siguiente:

*  Gestion de relaciones con la comunidad

* Gestion de relaciones con los medios de comunicacién

*  Consultas publicas

* Notificaciones de divulgacién publica

* Sitio web y redes sociales

* Materiales publicitarios
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2.0 EQUIPO DE PARTICIPACION PUBLICA

Las principales entidades responsables del Equipo de Participacién Publica son el director del proyecto, el CTDOH y el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD). El Equipo de Participacién Publica, en
coordinacion con el CTDOH, es responsable de gestionar, planificar, obtener autorizaciones, disefiar y programar
todos los esfuerzos de participacidn publica del programa. E1 HUD supervisa, desde una perspectiva federal, el
financiamiento y la gestion de los proyectos.

2.1 DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE LOS EE. UU. (HUD)

La misién del HUD es crear comunidades fuertes, sostenibles e inclusivas y viviendas de calidad asequibles para todos.
El HUD trabaja para fortalecer el mercado de la vivienda a fin de impulsar la economia y proteger a los consumidores;
satisfacer la necesidad de viviendas de alquiler que sean de calidad y asequibles; utilizar la vivienda como plataforma
para mejorar la calidad de vida; construir comunidades inclusivas y sostenibles, libres de discriminaciéon; y
transformar la forma en la que el HUD hace negocios.

2.2 DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DE CONNECTICUT (CTDOH)

El CTDOH fortalece y revitaliza a las comunidades al promover oportunidades de vivienda asequible. El CTDOH busca
eliminar la falta de vivienda, ademas de favorecer la creacién y conservacion de vivienda asequible y de calidad, para
satisfacer las necesidades de todas las personas y familias del estado a fin de garantizar que Connecticut siga siendo
un excelente lugar para vivir y trabajar.

Mediante sus programas de financiamiento y apoyo técnico, el CTDOH colabora con lideres municipales, agencias
publicas, grupos comunitarios, autoridades de vivienda locales, y otros desarrolladores de vivienda, en la planificacién
y el desarrollo de unidades habitacionales asequibles para compra y alquiler, en la conservacion de los desarrollos
multifamiliares ya existentes, en la revitalizacion de la comunidad y en el apoyo financiero y de otro tipo para los
residentes mas vulnerables de Connecticut. Al ser la principal agencia estatal dedicada a todos los asuntos
relacionados con la vivienda, el CTDOH conduce todos los aspectos de las politicas y la planificacién relacionados con
el desarrollo, la remodelacion, la conservacidn, el mantenimiento y el mejoramiento de la vivienda, prestando sus
servicios a personas y familias de ingresos muy bajos, bajos y moderados. E1 CTDOH también es responsable de
supervisar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y acuerdos de asistencia financiera relativos a las actividades
financiadas, mediante el control del cumplimiento de los programas a largo plazo.

2.3 WSP

WSP, una de las empresas de consultoria en servicios profesionales y de ingenieria lideres en el mundo, presta
servicios disefiados para transformar el ambiente construido y restaurar el ambiente natural. Los conocimientos de la
empresa abarcan la reparacién ambiental y la planificacién urbana, la construccidn de edificios icénicos y el disefio de
redes de transporte sostenibles, el desarrollo de las fuentes de energia del futuro y la provisiéon de nuevas formas de
extraer recursos esenciales. Alrededor de 36 500 empleados —entre los que se encuentran ingenieros, técnicos,
cientificos, planificadores, encuestadores, especialistas en gestién de programas y construccidn, asi como varios
expertos en temas medioambientales— trabajan para esta dindmica organizacién en mas de 500 oficinas en 40 paises.

2.4 WAGGONNER & BALL

Waggonner & Ball Architecture/Environment es una empresa de disefio y planificacién con sede en Nueva Orleans,
ubicada donde el rio Mississippi desemboca en el Golfo de México. Waggonner & Ball disefia ambientes y estrategias
transformadoras, desde edificios civicos hasta innovadores planes distritales y regionales en los Estados Unidos.
Waggonner & Ball dirige al equipo neerlandés-estadounidense que cre6 el plan hidrolégico urbano del area
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metropolitana de Nueva Orleans, con el que la regiéon de Nueva Orleans esta transformandose de luchar contra el agua
que la rodea a “convivir con el agua”.

2.5 YALE URBAN DESIGN WORKSHOP (YUDW)

Fundado en 1992 por Alan Plattus, entonces decano asociado y profesor de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Yale, el YUDW es un centro de disefio comunitario con sede en la Facultad de Arquitectura. Desde su
fundacidn, el YUDW ha colaborado con comunidades de todo el estado de Connecticut y de diversas partes del mundo,
prestando servicios de planificacién y asistencia de disefio en proyectos que van desde planes integrales, estrategias
de desarrollo econémico y visiones comunitarias hasta el disefio de espacios publicos, paisajes urbanos e instalaciones
comunitarias individuales. Entre sus clientes se encuentran municipios pequefios, vecindarios urbanos,
departamentos de planificacidn, cAmaras de comercio, corporaciones de desarrollo comunitario, grupos de
ciudadanos y desarrolladores privados. Después de estar varios afios en el campus de la Universidad de Yale, el YUDW
ahora tiene su domicilio en Chapel Street, en el vecindario de Dwight en New Haven, a dos calles de la Facultad de
Arquitectura.

En todo su trabajo el YUDW esta comprometido con un proceso inclusivo y comunitario, cimentado en una amplia
participacién ciudadana y en su visién del proceso de disefio aplicado como herramienta de organizacion,
empoderamiento y desarrollo de capacidades de la comunidad. Un proyecto tipico del YUDW puede incluir sesiones
colaborativas de disefio, grupos de enfoque y reuniones ciudadanas, asi como medios mas convencionales de
desarrollo de programas y proyectos. En estos proyectos trabajan principalmente estudiantes de posgrado inscritos
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale y supervisados por académicos de la facultad, pero con
frecuencia también participan estudiantes del Colegio Yale, recién egresados de la facultad como personal de tiempo
completo, académicos y estudiantes de otras facultades de la Universidad de Yale (por ejemplo, de las facultades de
Derecho, de Ciencias Forestales y Ambientales, de Administracién, de Salud Publica y de Arte), ademas de asesores
externos y otros profesionales locales.

2.6 ARCADIS

Arcadis cuenta con una rica historia: se fund6 en 1888 en los Paises Bajos con el objetivo de recuperar turberas para
la agricultura y el comercio. Hoy en dia la compafiia es lider internacional en materia de agua, infraestructura, medio
ambiente y construcciones, con mas de 28 000 empleados a nivel mundial, sin por ello olvidar su arraigo con el pais
que depende en gran medida del control adecuado del agua y de las inundaciones.

El personal de Arcadis, con su excepcional experiencia, presta servicios integrales de gestidn hidrica y resiliencia ante
inundaciones. Arcadis entiende las complejidades de la proteccién costeray de la restauracién de ecosistemas. Ha
planeado, disefiado y gestionado la construccién de algunos de los mayores proyectos de este tipo en el mundo, los
mas recientes en Nueva Orleans, Nueva York, Boston, Seul, Gotemburgo, Londres y, por supuesto, los Paises Bajos. La
gama completa de servicios de resiliencia de ultima tecnologia con los que cuenta Arcadis incluye:

e Evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad por el aumento del nivel del mar

» Modelos hidraulicos e hidrolégicos

» Restauraciéon de humedales y planificaciéon y disefio de infraestructura ecolégica

« Planificacién y disefio para la remodelacién de malecones urbanos

e Proteccion de infraestructura crucial

2.7 GROUNDWORK BRIDGEPORT

Mediante su trabajo por mejorar y embellecer el paisaje fisico de la ciudad, y al ofrecer un entorno que todos puedan
disfrutar, Groundwork Bridgeport (GWB) sirve a todos los que visitan, trabajan y viven en Bridgeport. La organizacién
presta sus servicios directamente a la juventud de Bridgeport a través de sus programas, los cuales brindan
oportunidades para aprender sobre el entorno natural mediante actividades de capacitacién laboral.
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Visién: Un Bridgeport cuyo paisaje fisico sea hermoso, cuyos parques y demas espacios abiertos se utilicen de manera
activa y cuyos residentes sean guardianes de ambos.

Misién: Propiciar la regeneracién sostenida, el mejoramiento y la gestion del entorno fisico mediante el

empoderamiento de las personas, los negocios y las organizaciones para promover el bienestar ambiental, econémico
y social.
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3.0 GESTION DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD

El Equipo de Participacidn Publica, en coordinacién con el CTDOH, mantendra una relacidn cercana con la comunidad
de South End de Bridgeport. La gestidn de relaciones con la comunidad incluye todos los esfuerzos de difusiéon
realizados para dialogar de manera adecuada con el publico en torno a las novedades, logros y actividades del
proyecto.

El Equipo de Participacién Publica busca maximizar las oportunidades para que el publico y las comunidades vecinas
participen mediante la comunicacién frecuente y proactiva. Este objetivo se logra al proveer una base para fortalecer
la percepcién del proyecto y de la marca entre la poblacién, y a la vez comprender las necesidades publicas y resolver
los problemas relacionados con el proyecto que afectan a la comunidad.

3.1 ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS

El Equipo de Participacidn colaborara de manera estrecha con el CTDOH conforme a las instrucciones de la Quinta
modificacion sustancial que realiz6 el CTDOH a su Plan de accién del Programa de Subvencidn en Bloque para el
Desarrollo Comunitario - Recuperacién ante Desastres (Community Development Block Grant - Disaster Recovery
Program, o el “Programa CDBG-DR”), a fin de conformar un Comité de Asesoria Ciudadana (CAC, por sus siglas en
inglés) y un Comité de Asesoria Técnica (TAC, por sus siglas en inglés).

El CAC estara compuesto por lideres comunitarios (por ejemplo, representantes, funcionarios municipales electos,
residentes) y fungird como un panel de asesoria que representara los intereses de la comunidad local durante todo el
trabajo de disefio.

El TAC estara compuesto por expertos técnicos del Consejo de Agencias Estatales que Fomentan la Resiliencia (SAFR,
por sus siglas en inglés), agencias del estado, departamentos municipales y otras partes interesadas clave
especializadas en asuntos técnicos que puedan dar asesoria y aportar informacién sobre el disefio, ademas de ayudar
a cumplir con los permisos requeridos, a tomar decisiones de disefio cruciales y a solucionar inquietudes en materia
de politicas con relacién a los elementos de disefio del proyecto.

El Equipo de Participacién Publica generara una lista inicial de candidatos para someterla a la revision del cliente, y
después establecera comunicacidn escrita y verbal con los candidatos para reclutar a los miembros del CAC y del TAC.
El CACy el TAC formaran una base de liderazgo para los trabajos de resiliencia actuales y futuros, y dara asesoria con
respecto a las prioridades de la comunidad.

El Equipo de Participacién Publica también se asociara con los residentes de la zona de revitalizacién del vecindario
(NRZ, por sus siglas en inglés) de South End de Bridgeport. Un representante del proyecto asistira a la reunién
mensual de la NRZ para presentar un resumen de novedades del proyecto, y ademas alentard a los asistentes de la
NRZ a que participen en las reuniones y talleres ptiblicos del proyecto.

3.2 POBLACIONES VULNERABLES

Durante todo el proyecto Bridgeport Resiliente se realizaran actividades de difusién transparentes e inclusivas
dirigidas a los grupos comunitarios que sirven a las poblaciones vulnerables y marginadas, entre ellas las minorias
raciales y étnicas, las personas con dominio limitado del idioma inglés y las personas con discapacidad. Se exhortara a
los representantes de estas comunidades a que sirvan en el CAC y ayuden mediante la identificacién de oportunidades
para vincular a las poblaciones vulnerables que viven y trabajan en las comunidades. Todas las audiencias y reuniones
publicas se llevaran a cabo en lugares de facil acceso dentro del rea del proyecto. Los miembros de la comunidad que
requieran ayuda especial recibiran la informacién de contacto del equipo del proyecto antes de que se efectien las
audiencias y reuniones.
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3.3 CONSTANT CONTACT

Mediante los servicios de Constant Contact, el Equipo de Participaciéon Publica mantiene y actualiza de manera
constante la lista de distribucién de correo electrénico del proyecto. El publico puede suscribirse a la lista de
distribucién de correo electrénico, ya sea en el sitio web del proyecto, por correo electrénico o inscribiéndose durante
algtin evento publico.

3.4 REUNIONES Y TALLERES PUBLICOS

El Equipo de Participacidn Publica es responsable de iniciar y mantener la comunicacién con los residentes y las
organizaciones, tanto en el area del proyecto como en las zonas adyacentes. Las reuniones y talleres ptiblicos son un
componente clave de los esfuerzos de difusién para que el ptublico se mantenga informado y participe en las
actividades del proyecto. Las reuniones y talleres publicos ofrecen a la comunidad oportunidades para participar y
dar sugerencias y/u opiniones durante el proceso de planificacién y disefio.

3.5 REUNION PUBLICA DE EVALUACION DE ALCANCE

Como parte del proceso medioambiental, a finales del invierno/principios de la primavera de 2018 se llevara a cabo
una reunion de publica de evaluacién de alcance, en la que se presentard y analizara el borrador del documento de
alcance de accidn de la declaracién de impacto ambiental (EIS, por sus siglas en inglés). Esta reunién también
permitird obtener comentarios del publico sobre el propdsito y la necesidad del proyecto, las alternativas del disefio
preliminar y las metodologias de andlisis.

La reunidn incluird una breve presentaciéon y después dara oportunidad para que el publico haga comentarios acerca
del borrador del documento de alcance de accién. Estos comentarios se grabaran.

Al menos dos semanas antes de la reunién se publicaran avisos legales en periédicos locales, tanto en inglés como en
espafiol. Estos avisos legales incluirdn informacién de contacto, por si alguien requiere servicios de traduccion
durante la reunion.

Una vez que se publiquen el borrador del documento de alcance de accién y el aviso de intencién de la EIS, dard inicio
un periodo de comentarios de 30 dias. Los enlaces para tener acceso a los documentos se publicaran en
www.resilientbridgeport.com. Para que presenten sus comentarios, se invita al ptblico a hablar de manera oficial en
la reunién publica de evaluacidn de alcance, escribir a la direccidn de correo electrénico info@resilientbridgport.com
o enviar una carta a David Kooris, Director of Resilience, Department of Housing, 505 Hudson Street, Hartford, CT
06106. Todos los comentarios deberan recibirse dentro del periodo de 30 dias para que se incluyan en el documento
final de evaluacién de alcance de la EIS.

3.6 AUDIENCIAS PUBLICAS

Durante el periodo de comentarios sobre el borrador de la EIS (DEIS, por sus siglas en inglés) se llevara a cabo una
audiencia formal para que el publico presente sus comentarios al respecto. Estos comentarios se grabaran, y en la
declaracion de impacto ambiental final (FEIS, por sus siglas en inglés) se hara referencia a ellos. Quienes no deseen
expresar sus comentarios en el pleno de la audiencia publica tendran la oportunidad de presentarlos en privado
durante la reunion, ya sea por escrito o verbalmente, o bien de enviar sus comentarios a través del sitio web de
Bridgeport Resiliente o por correo postal al Departamento de Vivienda de Connecticut.

Al menos dos semanas antes de la reunion se publicaran avisos legales en periédicos locales, tanto en inglés como en

espafiol. Estos avisos legales incluirdn informacién de contacto, por si alguien requiere servicios de traduccion
durante la audiencia.

3.7 DIFUSION DE PUERTA EN PUERTA
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Los esfuerzos de difusién de puerta en puerta realizados por el Equipo de Participacién Publica son una forma
esencial de mantenerse en comunicacién con las personas que residen o trabajan en South End de Bridgeporty que
quiza no tienen acceso a otros medios de notificacién. Con frecuencia es la manera mas eficiente de comunicar
informacién importante a los negocios locales y residentes. El Equipo de Participacién Publica saldra a pie para hablar
con los residentes o con los gerentes de los negocios sobre las novedades del proyecto y los eventos préximos, o para
dejar avisos colgados en las puertas con informacién importante sobre el proyecto.
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3.8

4.0 GESTION DE RELACIONES CON LOS MEDIOS

El Equipo de Participacién Publica, en coordinacién con el CTDOH, mantendra una relacidn estrecha con los canales de
noticias locales. Un contacto de este tipo implica emitir comunicados de prensa, avisos a los medios, publicidad,
correspondencias por correo electrénico e informes periédicos por teléfono o en persona.

Los reporteros de los medios de comunicacién podran recibir ideas sobre reportajes, ademas de los comunicados de
prensa emitidos por el Equipo de Participacién Publica. Estas relaciones con los medios y estos esfuerzos de
coordinacion permitiran producir articulos de periédico y noticieros que comuniquen los mensajes previstos del
proyecto.

Entre los medios de comunicacidn locales populares en Py Open the Juicy St -~ T
. . . . . 1D & \ 10TH ANNIVERSARY :
Bridgeport, Connecticut, se encuentran los siguientes: Y2l
* Periddico/en linea
o Only in Bridgeport

(@] La VOZ (en eSpaﬁOl) ublic ion Lawyer’s Sickness Delays Keeley's
Meeting Primary Results Challenge
o CT Post
Watch on YouTube
L, , e T -~ o _iflln-embedced videos are no longer support
Y TeleV]SlOn/en llnea i 8 ut you can still watch this video on YouTub:
o WTNH E . \ = e ! WATCH ON YOUTURE
o News12
Watch on YouTube
sh-embedded videos are no longer support]
. tyou can stil watch this video on YouTub
* Radio — /
o WPKN
o WNLK-WSTC Stay Close. o w
o WNPR GoFar. b ey T Haron -2 Commants o
. . Go Public,
o Radio Cumbre (en espafiol)

4.1 MONITOREO DE MEDIOS

El Equipo de Participacién Publica es responsable de monitorear continuamente los medios de comunicacién en busca
de cualquier articulo o reportaje relacionado con el proyecto. Se creara una bitacora para llevar registro de estos
reportajes y se guardaran copias en PDF de las publicaciones en los archivos del proyecto. Segiin corresponda, se
publicaran reportajes relacionados en el sitio web de Bridgeport Resiliente.

4.2 COMUNICADOS DE PRENSA/AVISOS A LOS MEDIOS

El Equipo de Participacién Publica, en coordinacién con el CTDOH, preparara comunicados de prensa y avisos a los
medios para anunciar los logros del proyecto, las reuniones/audiencias publicas u otra informacién importante sobre
el proyecto, segiin sea necesario. Se emitirdn comunicados de prensa en la lista de distribucién de medios mantenida
por el Equipo de Participacién Publica.

4.3 PUBLICIDAD/AVISOS LEGALES

La publicidad se reserva para promocionar reuniones publicas y talleres. El Equipo de Participacién Publica, en
coordinacion con el CTDOH, determinara los canales y medios en los que se transmitiran los anuncios en caso de que
se necesite publicidad.

La publicidad puede incluir:

* Anuncios de interés publico (PSA, por sus siglas en inglés)
* Periddicos
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Canales de noticias en linea
Calendarios de eventos locales

Los avisos legales se redactaran y publicardn en periddicos locales (impresos y en linea) antes de que se efectiien las
audiencias publicas. La campafia debe incluir por lo menos una fuente de noticias en inglés y en espaiiol. El aviso debe
incluir un descargo de responsabilidad que contenga informacidn de contacto para solicitar ayuda especial.

4.4 KITS DE PRENSA

Los kits de prensa son paquetes informativos creados por el Equipo de Participacidon Publica para los canales de
noticias y se entregan durante las reuniones publicas. Los kits de prensa recopilan toda la informacién disponible en
un solo lugar para que los medios examinen su contenido en busca de informacién clave que puedan incluir en su
cobertura.

Los kits de prensa incluyen:

Tarjeta de presentacidn e informacién de contacto

indice

Comunicado de prensa (si corresponde)

Copia impresa de la presentacion

Mapas

Materiales impresos

Glosario de términos

Hoja de datos

Recordatorio de la fecha en que se efectuara la siguiente reunion (si corresponde)
CD con todo el contenido ya mencionado almacenado en formato digital
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5.0 CONSULTAS PUBLICAS

El Equipo de Participacién Publica es responsable de monitorear y gestionar todas las consultas publicas recibidas en
el sitio web del proyecto, por correo electrénico o mediante interacciones verbales. El integrante designado del
equipo del proyecto preparara las respuestas oportunas a todas las consultas relacionadas con el proyecto, conforme
la naturaleza de cada consulta.

Las consultas presentadas a través del sitio web www.resilientbridgeport.com se dirigen a la cuenta de correo
electronico info@resilientbridgeport.com. Cualquier correspondencia recibida a través de esta cuenta activara una
respuesta automatica (“Agradecemos su mensaje de correo electrénico...”) con la cual se informar4 al destinatario que
el equipo del proyecto recibi6 su consulta y que se le dara respuesta oportuna.

5.1 REGISTRO DE CONSULTAS

Cuando se reciba una consulta, ésta se ingresara al registro de consultas de Bridgeport Resiliente, una base de datos
dindmica de Excel. Cada consulta ingresada incluira:

¢  Numero de identificacién de la consulta

* (Categoria del tema

* Fechaderecepcién

* Nombre e informacién de contacto de quien hace la consulta A Resilient Bridgeport
* Lapregunta de la consulta con los mayores detalles posibles LA

* Fechaderespuesta

* Nombre de quien responde S

* Respuesta final mair

Address:
city:

BRIDGEPORT

Public Inquiry Response Form

Zip Code:
Phone:

5.2 PROCESO DE CONSULTA

Inquiry (Please write h detailed information as you can to help the team

X0

Una vez hecho el registro, se llenara un formulario de respuesta a la consulta

Reply:

y se guardara con el niumero de identificacién de la consulta. Este documento .
contendra toda la informacion relacionada con la consulta, incluido el Thank you for you ineest in Resilent Bedgepor
borrador de la respueSta que 81 EqUipO de PartiCipaCi(’)n Pﬁblica' y deSpUéS 81 ):an.kszgamfnrcnmzclmgusandplezscfeelfmctemachcuugmnshnuld)onhz\ean) additional questions.
CTDOH, aprobaran de manera interna. Una vez aprobada, la respuesta se —
enviara mediante la cuenta de correo electrénico s Desematgateon
info@resilientbridgeport.com. A la derecha se muestra un ejemplo de Sndepon 1 604
formulario de respuesta a la consulta publica. [ e }

[oon \ | |
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6.0 NOTIFICACIONES DE DIFUSION PUBLICA

El Equipo de Participacién Publica, en coordinacién con el CTDOH, elaborara notificaciones de difusién publica que se
entregaran mediante la lista de distribucién de correo electrénico de Constant Contact, en las actividades de difusién
de puerta en puerta, y en persona durante los eventos publicos.

Segun sea necesario, las notificaciones de difusidn publica se traduciran y distribuiran en espafiol.

6.1 AVISOS PUBLICOS

Se difundirdn con regularidad avisos publicos mediante la lista de distribucién de correo electrénico. Los avisos
publicos incluyen:

* Novedades del proyecto (lista de distribucién del proyecto Bridgeport Resiliente)

* Anuncios de reuniones (lista de distribucién del proyecto Bridgeport Resiliente)

* Novedades del CAC (solo para miembros del comité)

* Novedades del TAC (solo para miembros del comité)

6.2 AVISOS PARA COLGAR EN PUERTAS

Antes de que se efecttien las reuniones pubicas, se crearan avisos para colgar en las puertas que seran distribuidos
entre los residentes y negocios de South End de Bridgeport. El Equipo de Participacién Publica llevara a cabo una
campaiia de difusion de puerta en puerta en South End para notificar a los residentes y negocios acerca de los
préximos eventos publicos.

11
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7.0 SITIO WEB/REDES SOCIALES

El Equipo de Participacidn Publica, en coordinacién con el CTDOH, es responsable de mantenerse en comunicaciéon
reciproca con los interesados clave y con el publico general a través del sitio web, www.ResilientBridgeport.com, y de
las cuentas de redes sociales (Facebook y Twitter) del proyecto.

7.1 SITIO WEB

El sitio web del proyecto www.resilientbridgeport.com, desarrollado durante la fase de RBD del proyecto, se
actualizara conforme sea necesario. El sitio web es un canal digital de informacién publica facil de usar, y servira para
concentrar en un solo lugar todos los materiales publicos del proyecto.

El contenido que se presenta en el sitio web es el siguiente:
* Resumen, historia, problemas y oportunidades del proyecto y presentacién de sus participantes (equipo)
* Noticias del proyecto
* Cronograma del proyecto
* Archivo de todos los materiales de las reuniones publicas (proyecto RBD y proyecto de Resiliencia Nacional
ante Desastres [NDR, por sus siglas en inglés])
* Informacién sobre eventos publicos
* Enlaces alas cuentas de redes sociales del proyecto
* Enlaces a sitios web relacionados, entre ellos el del Departamento de Vivienda de Connecticut
*  Formulario de envio de comentarios
* Registro para unirse a la lista de distribucién de correo electrénico del proyecto
* Informaci6én de contacto

7.2 REDES SOCIALES

El Equipo de Participacién Publica seguird usando las cuentas de redes sociales de Bridgeport Resiliente que se
desarrollaron durante la fase de Reconstrucciéon por Disefio del proyecto. Estas cuentas del proyecto son
@resilientbridgeport en Facebook y @ResilientBPCT en Twitter. Mediante estos canales se distribuira informacion
precisay oportuna para un publico mas amplio.

Se publicara con regularidad informacién actualizada en torno a lo siguiente:
* Noticias del proyecto
* Avisos de eventos publicos
* Fotografias de los eventos
* Enlaces al sitio web del proyecto

El Equipo de Participacién Publica también usara Facebook Live para transmitir las reuniones publicas, segin sea
pertinente. Si se considera pertinente, en las cuentas de redes sociales de Bridgeport Resiliente también podra
publicarse contenido adicional relacionado, como reportajes o publicaciones del proyecto de Reconstruccién por
Disefio.

Se usara una cuenta de YouTube para subir contenido en video al sitio web del proyecto, segin sea pertinente. Esto
puede incluir videograbaciones de reuniones publicas.

Estas publicaciones se efecttian conforme es necesario y con un estilo uniforme y divulgador. Debido a que todos los
usuarios de cuentas de redes sociales deben considerar los riesgos asociados a ellas (por ejemplo, la mezcla de
comunicaciones personales y profesionales, la propagacion de software malicioso, la revelacién de informacién
confidencial y la respuesta ante crisis) solo un integrante del Equipo de Participacidn Publica es responsable de todas
las publicaciones en redes sociales.

\\\l)
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Anexo A. NOTAS DE LA REUNION PUBLICA NUM. 1

Reunion de informacién publica
18 de octubre de 2017, de 6 a 8 p. m.
Littlefield Recital Hall

Asistencia:
Se registraron 41 personas. Cabe observar que algunos asistentes prefirieron no registrarse.

Comentarios publicos:

Metas y objetivos:
;Cual de estos objetivos es el mas importante? ;Qué otros objetivos considera usted para su vecindario?
*  “Creacion de puestos de trabajo locales”.
e “Num.1ynam.4”.
e “;Como evalia usted la salud? ;Se han tomado medidas al respecto?”.
¢ “Conexiones seguras con el centro de la ciudad”
e  “Divisién entre las clases econémicas”.
¢ “El comercio al menudeo no es seguro ni deseable para los residentes”.
*  “Preocupados por la elevacién de calles en viviendas historicas”.
e “Efecto del agua estancada en la poblacién de insectos”.
e “Muestren el piloto de Seaside Village en la siguiente reuni6n”.
*  “Conexiones de transporte con el centro de la ciudad y la estacion de ferrocarril”.
e “Estrategias usadas por otros estados para ayudar a cubrir el costo del seguro por inundacién”.
*  “De acuerdo, en particular con el ndm. 1: la proteccidn contra inundaciones. Pienso que esta zona se esta volviendo
mas resiliente”.

¢(Como le afecto el huracan Sandy?

*  “6pies de agua en el so6tano agrietaron los cimientos del piso”.

e “Sétano inundado en 247 Atlantic Street”.

e “IRENE: 150 000 doélares en dafios por la inundacién. SANDY: 1 millén de délares en dafios por la inundacion. 285
Lafayette Street”.

¢ “Transporte para llegar al trabajo, hospitales, asilos”.

*  “4pies de agua en el sotano. Seaside Village”.

e “Rev. Clayton. Broad/Gregory fuera del edificio desde Sandy. Ademads, inundaciones crénicas”.

e “Sétano lleno de agua. La casa tiene 150 afios de antigiiedad. El enfoscado de los cimientos de piedra quedé
destruido. Bajo la puerta del sétano se cuela agua del subsuelo. jEl dafio contintia hasta el dia de hoy!”

Tipos de centros de resiliencia:
*  “Conexidn telefénica satelital”.
¢ “Centro de brigadas de respuesta ante emergencias (con sede en el vecindario)”.
e “Me gustaria que el centro de disefio/centro de resiliencia se concentrara en recopilar informacién sobre el
hundimiento y las aguas subterraneas, como describe Roelof Stroman de Deltares que se hizo los Paises Bajos. Me
gustaria que este centro fuera un centro de recopilacién de datos dirigido por la comunidad”.

Publicidad:

Solo en el sitio web de Bridgeport: Se publicaron anuncios en linea del 4 al 18 de octubre (impresiones ilimitadas).
Sitio web de WTNH: Se publicaron tres anuncios en linea del 4 al 18 de octubre; 500 000 impresiones (193 personas
hicieron clic).

La Voz: Anuncio impreso a % de pagina del 13 de octubre.

WPKN: Transmision de anuncios de interés publico, durante la semana anterior a la reunién y durante la semana de la
reunion.

Groundworks Bridgeport recorrié hogares y negocios de South End y dejé avisos colgados de las puertas.
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Anexo B. NOTAS DE LA REUNION DE LA RONDA NUM. 1 DEL TAC/CAC

NDR para Bridgeport. Notas de la reunion del TAC
2 de noviembre de 2017

Ezequiel Santiago (representante del Distrito 130) mencion6 un proyecto reciente/activo (el del bucle térmico) y
pregunto si ese proyecto se estd considerando en coordinacién con el trabajo de este proyecto. T. Jost comentd que el
proyecto de NDR esta colaborando con el proyecto del bucle térmico y que tendra un efecto positivo en nuestra
capacidad de implementar y/o aprovechar ciertas oportunidades. El plan de desarrollo de West Side es permanente y
la colaboracién continuara conforme avance este proyecto.

James O’Donnell (Instituto de Connecticut para la Resiliencia y Adaptacién al Clima [CIRCA, por sus siglas en inglés])
sugirié que se considere el control de las aguas de desbordamiento, y el equipo del proyecto coincidi6é en que esta es
una consideracién importante como parte de los esfuerzos del proyecto de NDR.

Un paso importante en apoyo de la EIS es determinar la diferencia entre las organizaciones que estan “participando”
(que contribuyen de forma activa al proceso) y las que estan “cooperando” (las que se mantienen al tanto de los
avances importantes). Esta cuestion debera decidirse en la siguiente reunién o antes.

Conforme se efectuia el desarrollo en el rea del proyecto, la salida seca y el acceso a las parcelas debe ser un punto
importante a considerar para procurar que el desarrollo sea seguro.

Martha Klimas (autoridad portuaria) indicé que un reto importante que debe considerarse al disefiar nuevas
instalaciones, en particular para la parte norte del area del proyecto, son los viaductos. Se observé que no es posible
elevar los caminos en el area debido a la baja altura libre de los viaductos, y este problema se presenta a lo largo de
gran parte de las vias de ferrocarril. La autoridad portuaria esta considerando elevar los muelles, y es probable que
finalmente lo haga, para proveer una salida de emergencia hacia la plataforma de las vias de ferrocarril. Esto permitira
contar con un acceso de emergencia hacia la estacidn de trenes y autobuses desde las vias peatonales existentes. Se
observé que con frecuencia las inundaciones ocurren a elevaciones de entre 12 y 14 pies, y Water Street actualmente
tiene una elevacion de 8 pies. Cualquier construccién nueva debera estar al menos a un nivel de 1 pie sobre el nivel
minimo de inundacién. El muelle se va a elevar del nivel 8 al nivel 13.

Jeff Caiola (Departamento de Energia y Proteccién Ambiental [DEEP, por sus siglas en inglés] de Connecticut) indic
que se debe poner particular atencién a la seleccién de los materiales que se utilizaran. Se necesitara coordinacién
entre diferentes entidades en funcién del material que se utilice (por ejemplo, tierra de relleno en comparacién con
concreto). Para algunos materiales quiza se requiera la aprobacién del DEEP con respecto a la seguridad de los diques.
Fairfield obtuvo recientemente la aprobacién para emplear ciertos materiales, y esto servird de ejemplo de aqui en
adelante.

La compafifa PSE&G est4 procediendo conforme a las criterios de elevacidn adecuados para enfrentar inundaciones
con probabilidad de ocurrir 1 vez en 500 afios, mas 1 pie. Los permisos costeros y el acceso publico se estan
atendiendo mediante una nueva estructura de proteccién contra inundaciones. El desarrollo en 60 Main tiene rellenos
asociados y podria vincularse con los planes de PSE&G. Deberan considerarse estos planes para determinar si existen
discrepancias con los estandares que se estan aplicando al vincular el trabajo del proyecto de NDR con el trabajo que
realiza PSE&G. 60 Main depende de las mejoras de resiliencia que estan realizando CSE&G y este proyecto.

Jon Urquidi (ciudad de Bridgeport) pregunté acerca de la forma en que los caminos se volverian a unir con la red
existente en caso de que se elevaran.

Alolargo de la costa ocurren inundaciones importantes, y los muros de escollera solo fueron reconstruidos con
estandares previos a Sandy. Con frecuencia, estos muros quedan sumergidos cuando se presentan mareas muy altas.
Esto significa que los muros de escollera quedarian sumergidos durante las tormentas para las que el proyecto de
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NDR esta disefiando. Un andlisis de los Cuerpos del Ejército indicé que un estudio costaria aproximadamente

3 millones de délares, duraria 3 afios y no podria contemplar mas de 3 pulgadas de grosor. Como en Staten Island, las
escolleras podrian usarse como componente del sistema y podrian ampliarse o adaptarse con el tiempo. Los muros de
escollera podrian usarse para reducir los niveles del oleaje a lo largo de la costa. El equipo del proyecto se comunicara
con los Cuerpos del Ejército para comprender mejor la cuestion.

Jeff Caiola (DEEP de Connecticut) propuso un componente de “litoral viviente” para el proyecto, vinculado a un
componente educativo para que la juventud de la comunidad participe. E1 CIRCA, de la Universidad de Connecticut
(UConn), cuenta con un programa de litorales vivientes y le interesaria integrarlo en Bridgeport.

Todd Levine (Oficina Estatal de Conservacidn Histdrica [SHPO, por sus siglas en inglés]) sugiri6é un programa piloto de
acondicionamiento de edificios histéricos/conservacion histérica. El parque aparece en el registro de lugares
histéricos y deben considerarse opciones para la mitigacién y eliminacién de impactos al parque.

Una consideracién importante para poder proseguir son los aspectos legales del proyecto. Es probable que resulte
afectada una zona de superposicién de terrenos federales, estatales, locales y privados, por lo que deberan
considerarse los derechos de acceso pertinentes. Podria ser necesario contar con acceso publico a propiedad privada
para cumplir con las obligaciones de mantenimiento. Gran parte de la propiedad y del mantenimiento de la
infraestructura (por ejemplo, bermas, muros, etc.) correspondera a la ciudad. T. Jost indicé que incluir
anticipadamente a pares revisores y calculistas de costos ayudara a evitar posibles conflictos cuando el proyecto esté
por terminarse.

15
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NDR para Bridgeport. Notas de la reunion del CAC
2 de noviembre de 2017

Una cuestiéon importante a considerar es la posible presencia de cementerios dentro del area del proyecto. Hay
posibles restos de un cementerio indigena en el extremo sur de Main Street, asi como el “Walter’s Memorial”, un
“cementerio faltante” y los posibles restos de un cementerio que se mudé de lugar. Los integrantes del CAC consideran
que hay cierta probabilidad de que la construccién desentierre cementerios que no estan sefializados. El equipo del
proyecto indic6 que podrian emplearse los servicios de un supervisor arqueoldgico, en caso de ser necesario.

Existen algunas inquietudes sobre el progreso de Marina Village, relacionadas con los retrasos y el financiamiento. La
principal preocupacion es el impacto de Marina Village en este trabajo si hubiese mas demoras. D. Kooris indicé que
los dos proyectos dependen uno del otro y que hay coordinacién directa conforme se conjuntan nuevos fondos y
deseos de desarrollo/comunitarios. La reciente aprobacion de una partida presupuestal estatal ayudara a resolver
estos problemas, ya que la adjudicacién del financiamiento de la fase 2 estaba pendiente debido al tema del
presupuesto estatal. Se indic6 que el uso del financiamiento tiene un calendario estricto, que seria improbable que se
prorrogue por demoras y que se necesitaria recurrir a una ley del Congreso.

Ademas, la EIS que se realizd incluye los componentes de aguas pluviales del proyecto de Marina Village. Hubo
inquietud sobre los posibles efectos negativos de la construccién (como el polvo) y si esto se tomd en cuenta. El
equipo del proyecto indic6 que eso también se consider6 durante la elaboracion de la EIS.

La coordinacién entre el proyecto de PSE&G y este proyecto es un componente importante, ya que los dos proyectos
se afectan mutuamente. D. Kooris dijo que el equipo del proyecto se retine con ellos de manera regular, y que existe el
deseo de aprovechar ambos con el objetivo de mejorarlos. Agreg6 que la mayoria de los interesados tienen un enfoque
prospectivo ante la resiliencia de la costa.

Se indic6 que un factor importante de este proyecto que se debe considerar es mejorar el acceso al agua para la
comunidad. Existe la posibilidad de ampliar el corredor cultural de Barnum Ave. con el fin de crear espacios para
bicicletas, areas verdes, etc. D. Kooris indic6 que la ciudad cuenta con financiamiento para ampliar las areas verdes.
Los miembros del publico indicaron que no saben mucho al respecto, pero que este proyecto proporcionaria el
impulso necesario para ampliar el acceso publico en el area.

Un componente importante de participacién comunitaria para este proyecto es el centro de resiliencia. Los
integrantes del CAC estuvieron de acuerdo en que este centro debe ser tanto practico como educativo y estar ubicado
en el South End. En particular, podria funcionar como refugio y herramienta educativa para fomentar la relacién entre
el medio ambiente y los seres humanos.

Se solicitaron datos especificos sobre las ubicaciones exactas de las bermas que se construiran. D. Kooris indicé que
hay dos categorias generales. Una categoria incluye la construccién tierra adentro que podria ubicarse entre los
vecindarios residenciales y la infraestructura de energia eléctrica. La otra podria ubicarse mas cerca del agua, pero
probablemente afectaria propiedad privada. Ubicar las bermas mas hacia el este y cerca de PSE&G posiblemente seria
mas benéfico, pero también seria mas dificil. Las ubicaciones se determinaran en fases de trabajo subsiguientes, y se
realizaran ensayos para demostrar la viabilidad, los beneficios, la facilidad y la eficiencia en gastos.

Entre la comunidad existia la creencia de que PSE&G se habia comprometido a proporcionar acceso al agua mediante
sus trabajos. Sin embargo, D. Kooris indic6 que el compromiso era hablar del acceso al agua y su reutilizaciéon
solamente, que no se comprometi6 a proveer ninglin acceso y que esto es poco probable. No obstante, en este trabajo
existen oportunidades considerables para mejorar el &mbito publico.

Los miembros del CAC se interesaron en el aspecto que tendria el proyecto final en la comunidad. El equipo del
proyecto indic6 que aun no se habia avanzado con los disefios y que los presentarian una vez que se determinen las
adecuaciones preferidas. 30% de los disefios, programados para el otofio de 2018, podria incluir representaciones
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graficas. En el futuro podria haber algin tipo de simulacién visual, ademas del modelo de impacto. E1 CAC pregunté
sobre los posibles impactos y su mitigacion. D. Kooris explicé que la diferencia entre la reparacién de la costa con
respecto a la de los cuerpos de agua tierra adentro consiste en que habra un minimo desplazamiento de agua en
funcién del volumen, y que no hay tantos obstaculos para la modificacién del paisaje. Ademads, se indic6 que el disefio
visual de las estructuras podria variar en funcién de la elevacién y la altura, y que se haran esfuerzos para que el
disefio se adapte a la comunidad circundante.

Un miembro del CAC pregunté cudl es la meta de elevacién de proteccidn para el proyecto. El equipo del proyecto
indic6 que hay tres factores principales que proveen informacién: 1) estdndares basicos de elevacién contra
inundaciones (es decir, las normas de la FEMA para eventos con probabilidad de ocurrir 1 vez en 100 afios, 1%);

2) elevacién del nivel del mar dentro de la duracidn del proyecto (las proyecciones actuales son de 30 afios, pero se
pretende que el proyecto dure mas); y 3) ;para qué tipo de olas estamos construyendo/qué tan altas seran? (es decir,
silos muros se construyen para mantener alejadas las olas, o bien si se construyen muros mas bajos que permitan
cierto desbordamiento, pero este se controla con otros medios). La respuesta es que la meta de elevacidn variara de
20 pies cerca de la orilla del agua hasta 15 a 20 pies en zonas alejadas de la orilla. Otras medidas a considerar
comprenden escolleras y arrecifes para mitigar el impacto de las olas.

Se pidi6 a los miembros del CAC que consideren a otros representantes comunitarios para incluirlos en el CAC. Otro
miembro indic6 que existe una sélida comunidad de jardineros en South End que posiblemente quiera estar
representada. Se invit6 a los miembros del CAC a exhortar a sus constituyentes y a miembros del publico para que
asistan a las reuniones publicas.
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Anexo C. NOTAS DE LA REUNION DE LA RONDA NUM. 2 DEL CAC

Bridgeport Resiliente
Plan de participacién comunitaria
Febrero de 2018

PUESTO Bridgeport Resiliente; proyecto NDR

NUMERO DE PROYECTO  |52829

FECHA 5 de diciembre de 2017

HORA 12:00 p. m. - 1:30 p. m.

LUGAR 7 Middle Street, Bridgeport, CT 06604

ASUNTO Reunién num. 2 del Comité de Asesoria Ciudadana

CLIENTE Departamento de Vivienda de Connecticut

ASISTENTES David Kooris (CTDOH), Thomas Jost (WSP), Kevin Maddox (WSP), Dan Kennedy (WSP),
Megan Savage (WSP), Bonnie Torres (WSP), Andrei Harwell (YUDW), Joseph Marrone
(Arcadis), Bishop Theodore T. Plummer, Allen Ristz, Lydia Silvas, Michon White-Bernard,
Bishop John C. White, Tracey Criss, Liz Torres, Ed Lavernoich, Vince Santilli, Mickey Herbert,
Kathy Maher, Greg Breland, Ed Adams, Carl McCluster

DISTRIBUCION Equipo del proyecto de NDR

ACCION

PRESENTACIONES

David Kooris informé al comité que habia dos asuntos principales que el equipo queria
destacar en la reunién de hoy: apoyo y retroalimentacién. David explicé que llevaria paso
a paso al CAC durante la presentacién y que les pediria comentarios e informacion.

Megan Savage explicé la forma en que el equipo de participacién publica estaba
acercandose a la comunidad para informar sobre las reuniones publicas. Megan pidié
mas sugerencias para el acercamiento. Las cuatro iglesias del vecindario ofrecieron
anunciar las reuniones en la iglesia o en sus boletines informativos. Se mostraron los
avisos que se dejardn colgados en las puertas y la reaccion fue positiva.

Megan enviara un breve informe
con la descripcién de la reunién
publica a los grupos de la iglesia
para que lo impriman en su
boletin semanal. (CUMPLIDO)
WSP obtendrd de la ciudad la
lista de nuevos miembros del
Consejo y los invitard a unirse al
CAC.

COMENTARIOS, PREGUNTAS Y SUGERENCIAS DEL CAC

¢Qué tan grande es el publico que estamos esperando y qué tan grande sera la pantalla?
Se menciond que hubo problemas para ver la pantalla.

Habra pizarrones en la parte
trasera de la sala, y en cada una
de las mesas habrd copias del
PPT.

¢Cual es el objetivo de la préxima reunién publica?
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ACCION

¢Para qué porcentaje de personas serd novedosa esta reuniéon? Respuesta: Tom informo
que el desplazamiento del cambio de fase podria promover la asistencia de nuevas
personas.

Se expresé inquietud acerca de si los nuevos asistentes a la reunién entenderian o no la
presentacidn sin tener conocimiento previo del proyecto.

Se sugirié que el equipo haga su presentacion con un lenguaje sencillo, de modo que la
comunidad pueda relacionarse con él. “Proteger y conectar”. ¢ De qué forma los protege
este proyecto seguridad del agua y al mismo tiempo los conecta con el agua?

Se cuestiond si la elevacidn de las vias peatonales estaba arruinando a la comunidad. Les
gustaria conocer de qué manera ayuda, en vez de perjudicar, la elevacién de las vias
peatonales. Al CAC le gustaria ver representaciones visuales al respecto.

Estas representaciones visuales
formaran parte de las sesiones
de andlisis. Habra copias
disponibles en las mesas.

Hay inquietud acerca de qué tanto peso tendra la opinién de la comunidad en cuanto al
disefio que se esta realizando. El CAC coincide en que entre mds sea lo que la comunidad
tiene que decir, mds comoda se sentira.

Mantener las dreas verdes es una excelente idea; no obstante, {quién se encargara de

cuidar y mantener esas areas verdes?

Se sugirié que el equipo investigue y presente en la reunién los impactos para cada
comunidad que se conecta. ¢De qué forma afectan otros proyectos a este?

Al CAC le gustaria que el equipo hiciera una declaracidn, al principio de la reunién, sobre
las fechas de las préximas reuniones, si fuese posible.

¢Qué porcentaje de puestos de trabajo generara este proyecto? Se comentd que esta
informacion podria no estar disponible sino hasta etapas posteriores, ya que el avance
actual del proyecto aun no permite saberlo.

¢Habra supervisién local, federal o estatal? El proyecto sera auditado por el gobierno
federal.

El CAC debe afiadirse a la agenda en cada ocasién.

El equipo anunciard la presencia
del CAC en la reunidn publica sin
usar nombres y pondra una lista
a disposicion de aquellos que la

soliciten.

Al CAC le gustaria que este proyecto se vinculara con proyectos mas grandes. Incorporar
comentarios y sugerencias de las reuniones anteriores. Explicar por qué modificamos el
disefio basdandonos en las opiniones de la comunidad. La comunidad quiere sentir que
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Bridgeport Resiliente

Plan de participacién comunitaria

ACCION

Febrero de 2018

tiene presencia y efecto en este proyecto. Participar activamente en el proceso es
gratificante.

Se sugirié que el equipo ayude a demostrar ante la comunidad que la recepcién de los
50 millones de ddlares de financiamiento es algo positivo y no una amenaza. Involucrar a
la comunidad fomentara su participacién activa y ayudard a que comprenda el proyecto.

Algunas personas han sentido panico al pensar que de alguna manera quedaran
atrapados por un “muro” si eso es lo que se decide durante la etapa de disefio.

SESIONES DE ANALISIS

Tres temas para las sesiones de andlisis:
Desarrollo comunitario y de vecindarios.
Conexiones, mejoras en el ambito publico
Centro de resiliencia
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Anexo D. NOTAS DE LA REUNION PUBLICA NUM. 2

Bridgeport Resiliente
Reunion y taller de informacién publica
12 de diciembre de 2017, 5:30 - 7:30 p. m.
New Vision International Ministries
130 Gregory Street, Bridgeport, CT 06044

Asistencia a la reunion:
Se registraron 40 personas

Comentarios publicos:
:.Como se entero de esta reuniéon?
* Por una lista de distribucién de correo electrénico
¢ Facebook
* Aviso colgado en la puerta
e NRZ
* Boletin de la iglesia

Conexiones:
* Deben mejorarse las conexiones con el centro de la ciudad, el malecén y el sistema de transporte multimodal.
o Elvecindario es muy distinto del centro de la ciudad y de Seaside Park.
Las aceras necesitan reparacion.
¢;Dijeron algo acerca de las bicicletas?
Demasiada congestién en los caminos locales; se agrava por los vehiculos estacionados en la calle.
Las veredas de Seaside Park y las que corren a lo largo del malecén deben integrarse a la red
peatonal del vecindario, y deben ampliarse por medio de cualquier infraestructura de reduccién del
riesgo ante inundaciones que se construya.
*  South End necesita un portal.
o Las entradas al vecindario bajo la autopista y el ferrocarril son deprimentes.
o Losusos de los terrenos de la zona del corredor de transporte no permiten caminar con seguridad.
* Lainfraestructura publica podria mejorar la conectividad con la comunidad.
o Senecesitan mas areas recreativas.
o Mas servicios en South End: centro comunitario y/o centro de emergencias.

[©]
[©]
[©]
[©]

Desarrollo de vecindarios:
* Oportunidades importantes para atraer nuevos negocios y residentes al vecindario, sin afectar su naturaleza
y apoyando las metas locales.
o Lascalles Broad y Lafayette comprenden los mayores sitios de remodelacidn.
o Lareutilizacién de fabricas abandonadas podria convertir las construcciones improductivas actuales,
desagradables para la vista, en una fuente de valor para el vecindario.
o Eluso residencial podria ser el adecuado.
= Eldesarrollo residencial debe incluir apoyos eficaces para los estudiantes de la Universidad
de Bridgeport (UB).
= Eldesarrollo residencial debe aprovechar las altas rentas que podrian alcanzarse con las
viviendas que tengan vista al mar.
=  Otras 1000 unidades habitacionales traerian vitalidad al vecindario y al centro de la ciudad.
= 60 Main Street es una oportunidad a corto plazo si se puede reducir el riesgo de inundacién.
o Eluso comercial podria ser el adecuado.
= Los estudiantes de la UB actualmente tienen que ir de compras a Trumbull Mall.
= Instalar restaurantes seria perfecto, por su cercania con la universidad y el malecén.
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= 30 University y sitios similares cercanos al parque serian lugares excelentes para instalar
restaurantes, pero ese sitio es un ejemplo precautorio, pues los restaurantes de ese lugar
siguen quebrando.
= Boathouse, en Seaside Park, podria ser un excelente destino para restaurantes.
o Parece que la politica de desarrollo no se hace cumplir de manera eficaz.
o Unamayor densidad poblacional est4 bien, siempre y cuando el estilo y la escala no resten valor al
caracter histérico del vecindario.
Deberia reservarse una parte del terreno para el control del agua, y aprovecharse como activo para la
comunidad.
o Los parques de aguas pluviales y las zonas de retencién podrian ofrecer beneficios en caso de
inundacién y durante todo el afio.
o Losjardines pluviales integrados al desarrollo podrian dar una sensacién de parque al vecindario.
o Buscar puntos bajos en el vecindario para instalar nuevos parques urbanos pequefios que puedan
acumular agua durante las lluvias.

Mejoras en el ambito publico:

Seaside Park necesita ser un componente principal de la identidad de South End.

o Muchos pasan por el arco para entrar al parque; las tres entradas son importantes; deben mejorarse
las entradas de Broad/Main e Iranistan.

o Siuno contratara a una empresa de posicionamiento de marca, la de Bridgeport seria “It’s the Park
City” (“Es la ciudad-parque”).

o Actualmente no hay ningtn lugar publico que ofrezca un punto elevado desde el cual pueda verse la
amplitud del parque; un punto elevado en el parque seria excelente para ver las estrellas e
interactuar con la naturaleza.

o Seaside debe ser el pilar de un estilo de recreacidn al aire libre en South End.

Por todo South End deberia haber mas arboles en las calles, y con mejores cuidados, llevando asi el parque al
vecindario.

Los muros de contencidn, u otra infraestructura de reduccién de riesgo ante inundaciones, deben incluir arte
publico y nuevos espacios publicos.

La inversién en el &mbito publico debe limitarse a las zonas de la infraestructura de reduccion de riesgo ante
inundaciones que queden en contacto con la comunidad.

Se necesitan mas actividades y programas publicos para los nuevos espacios publicos.

Centro de resiliencia:

Podria usarse para conducir electricidad a la zona bajo la I-95.
Edificios independientes.
Aprovechados para diversos usos comunitarios.
o Informacién.
o Aprendizaje.
o Lugar para ir durante una emergencia.
o Atencién médica.
o Ingenieria y disefio.
Involucrar a los estudiantes.
o Reclutar ala juventud.
o Programa de voluntariado/pagado para los jovenes.
o Emplear alos jévenes para recopilar datos.
o Programa de Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matematicas (STEM, por sus siglas en inglés) con
estudiantes.
o Programa infantil extraescolar.
Centro para adultos mayores.
Agricultura urbana.
o Enlace a una sélida red de jardines comunitarios actuales.
o Ampliar los recursos existentes con una granja comunitaria.
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Parametros de Facebook Live:
* PUBLICACIONES
o 434 personas alcanzadas
o 184 espectadores unicos
o 19 personas hicieron clic en el botén de reproduccidn (los restantes 179 lo vieron cuando estaba
activada la reproduccién automatica).
o 18 “Me gusta”/reacciones
o Publico principal: Hombres, mayores de 65 afios

e VIDEO
o 8espectadores en vivo
o 198 visualizaciones de video en total
o 143 minutos de visualizacion en total
o 76 visualizacién de 10 segundos
o 0:24, en promedio, de tiempo de visualizaciéon
e PUBLICACIONES COMPARTIDAS
o Bridgeport In the Know
= 139 visualizaciones
= 6 “Me gusta”/reacciones
= 0:15, en promedio, de tiempo de visualizaciéon

Publicidad de la reunién:

* Solo en el sitio web de Bridgeport: Se publicaron anuncios en linea del 28 de noviembre al 12 de diciembre
(impresiones ilimitadas)

* LaVoz: Anuncio impreso a % de pagina del 8 de diciembre

*  WPKN: Transmisién de anuncios de interés publico, durante la semana anterior a la reunién y durante la
semana de la reunién

*  Groundworks Bridgeport recorrié hogares y negocios de South End y dejé avisos colgados de las puertas

*  Se publico el aviso de la reuniéon publica en los calendarios de eventos

o WPKN

o MetroCOG

o News 12

o News Channel 8

o The Bridgeport News
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